

Eesti 2030+ koostamise orienteeruv ajakava koos kaasatavate osapooltega

Protsessi etapp	Peamised osalejad etapis	Aeg
Planeeringu ettevalmistav etapp Ekspertarvamused Ministeeriumite seisukohad	Ministeeriumid, eksperdid, ühingud ja liidud, omavalitsusliidud	III-IV kvartal, 2009
Planeeringu algatamine ja avalikustamine, sh keskkonnamõtjude strateegilise hindamise (KSH) algatamine ning avalikustamine Ekspertühma moodustamine Meedia- ja kaasamisplaani koostamine Ministeeriumite ja maavalitsuste esindajatest töögruppide moodustamine	Ministeeriumid, maavalitsused, omavalitsusliidud, eksperdid	I kvartal, 2010
Ruumilise arengu visiooni koostamine ja võimalikud arenguvariandid ning trendid Eesti ja rahvusvahelises kontekstis, arenguvariantide ruumiline mõju ja võimalusel trendide visualiseerimine Ruumilise visiooni teemaline konverents.	Ekspertide tööühm, ministeeriumid Avalikkus – läbi konverentsi juunis 2010	II-III kvartal, 2010
Ruumilise arengu visiooni tutvustamine piirkondades, ministeeriumites ja Riigikogus Tagasiside analüüs ekspertgrupis	Ekspertide tööühm, maavalitsused, omavalitsusliidud, ministeeriumid, kohtumine Riigikogu Tuleviku Toetusühma esindajatega, ühingud ja liidud, avalikkus	IV kvartal, 2010
Planeeringueesmärkide sõnastamine <u>Üleriigilise planeeringu esialgne struktuur ja tööversioon</u> Keskkonnamõtju strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamine ja avalikustamine	Ekspertide tööühm, ühingud ja liidud, avalikkus	IV kvartal, 2010
Etapi tulemus: <ul style="list-style-type: none"> • Ruumilise arengu visiooni esmase versiooni sõnastus • Üleriigilise planeeringu struktuur • Planeeringueesmärgid ja esialgne tööversioon • Keskkonnamõtjude hindamise (KSH) programm on heaks kiidetud 	Etapi tulemusi on tutvustatud meedias ja planeeringu kodulehel. Läbi on viidud avalikkuse kaasamiseks seminarid viies piirkonnas (toimusid rühmatööd)	
Planeeringu tööversiooni täpsustamine ja tegevuskava koostamine (sisendiks	Teemarühmad, maavalitsused,	I-III kvartal, 2011

sektorpoliitikatesse ja maakonnaplaneeringutesse)	ministeeriumid, riigi jaoks strateegilise tähtsusega objektide asukoha omavalitsused	
Planeeringu põhiseisukohtade tutvustamine Riigikogu fraktsioonides	Riigikogu fraktsioonid	II kvartal, 2011
KSH aruande koostamine ja avalikustamine	KSH ekspert, avalikkus läbi KSH aruande avalikustamise	I-IV kvartal, 2011
Planeeringu põhiseisukohtade tutvustamine piirkondades ja ministeeriumite töörühmas	Maavalitsused, omavalitsusliidud, ministeeriumid, ühingud ja liidud, avalikkus	IV kvartal, 2011
Planeeringu lõplik vormistamine		IV kvartal, 2011
Etapi tulemus: <ul style="list-style-type: none"> • Üleriigiline planeering ja tegevuskava • Eesti ruumilise arengu seisukohalt olulised võtmeprojektid • Sisendid valdkondlikesse strateegilistesse dokumentidesse ja maakonnaplaneeringutesse • Heakskiidetud KSH aruanne 	<p>Etapi tulemusi on tutvustatud planeeringu kodulehel ja meedias</p> <p>Läbi on viidud planeeringut tutvustavad seminarid viies piirkonnas ja avalikustatud on KSH aruanne.</p>	
Planeeringu kooskõlastamine ministeeriumite, maavanemate ja omavalitsusliitudega	Ministeeriumid, omavalitsusliidud, maavalitsused ja ametkonnad	IV kvartal, 2011
Üleriigilise planeeringu esitamine Vabariigi Valitsusele.		IV kvartal 2011
Planeeringu kehtestamine Vabariigi Valitsuse poolt		I kvartal, 2012
Planeeringu trükise ja veebiversiooni väljaandmine ja levitamine. Planeeringu kehtestamisest avalikkuse teavitamine.		I kvartal, 2012
Etapi tulemus: <ul style="list-style-type: none"> • Üleriigiline planeering on kehtestatud • Üleriigilise planeeringu tegevuskava on valminud 	Kehtiva planeeringu materjalid laialdaselt levitatud ja avalikkusele on antud info planeeringu kehtestamisest	